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Глава 1. Краткая характеристика проекта в отношении объекта инфраструктуры, предлагаемого к реализации в качестве проекта государственно-частного партнерства 
 
1. [bookmark: Par377]Наименование проекта в отношении объекта инфраструктуры, предлагаемого к реализации в качестве проекта государственно-частного партнерства (далее – проект) СТРОИТЕЛЬСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЯСЛИ-САД –  СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
2. Место реализации проекта (адрес либо описание его месторасположения) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БАРАНОВИЧИ                      
3. Общая характеристика социально-экономических показателей развития региона (отрасли, сферы деятельности), демографической ситуации в регионе (стране)
Барановичи – это молодой быстро развивающийся город, один из крупнейших промышленных и культурных центров Беларуси. Выгодное географическое положение способствует тому, что г. Барановичи развиваются как крупный автодорожный и железнодорожный узел (направления в Польшу, Россию, Прибалтику, Украину). г. Барановичи занимают восьмое место в республике по количеству населения – почти 180 тыс. человек, из них более 45 тыс. молодежи. По состоянию на 1 января 2019 года в городе зарегистрировано более 1600 юридических лиц и почти 5400 индивидуальных предпринимателей. В настоящее время в г.Барановичах функционирует 44 учреждения дошкольного образования, 2 специальных дошкольных учреждения, 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 лицей, 5 гимназий, 15 средних школ, 3 учреждения дополнительного образования, «Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. В.Е.Чернышова», УО «Барановичский технологический колледж Белкоопсоюза», УО «Барановичский государственный музыкальный колледж», УО «Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания», УО «Барановичский государственный профессиональный лицей строителей», ЧУО «Барановичский экономико-юридический колледж», УО «Барановичский государственный университет».
Расходы городского бюджета г.Барановичи на финансирование системы образования:
2016 год  – 55,3 млн. рублей;
2017 год  – 58,3 млн. рублей;
2018 год  –67,1 млн. рублей;
2019 год за 6 месяцев -40,7 млн. рублей.
Финансово-экономические показатели по г. Барановичи за 2018 год:
1) привлечено инвестиций в основной капитал в сумме 198 млн. рублей или 50,5 % к уровню 2017 года. В структуре инвестиций основной удельный вес приходится на строительно-монтажные работы – 59,7 %; на приобретение оборудования направлено 36,4 % инвестиций от их - общего объема. В социальной сфере обеспечен рост инвестиций – 102,7 % к уровню 2017 г.; 
2) иностранные инвестиции привлечены в сумме – 4005 тыс. долл. США, в т.ч. на чистой основе (без учета задолженности за выполненные работы, услуги) – 787,5 тыс. долл. США;
3) индекс промышленного производства (ИФО) -  103,3%;
4) производство промышленной продукции – 1191,0 млн. рублей (106,2% к уровню 2017 г.);
5) выручка от реализации продукции, работ, услуг – 2221,0 тыс. рублей (108,9 % к уровню 2017 г.);
6) рентабельность продаж – 9,8 %;
7) чистая прибыль – 68,0 млн. рублей;
8) экспорт товаров – 118,4 млн. долл. США (82,1 % к уровню 2017 г.);
9) экспорт услуг – 199,1 тыс. долл. США (98,9 %);
10) строительно-монтажные работы – 118,6 млн. рублей (94,8 % к уровню 2017 г.);
11) ввод жилья в эксплуатацию – 85,4 тыс. м.кв..

4. Описание имеющихся проблем (факторов, обусловивших их возникновение), решение которых возможно при реализации проекта 
Несмотря на то, что в г. Барановичи имеется развитая  сеть учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования и обеспечивающие потребности обучающихся с особенностями психофизического развития в получении специального образования нельзя не отметить, что в  ГУО «Средняя школа № 13 г. Барановичи» из 435 учащихся 153 (35% обучающихся с  особенностями психофизического развития), что является превышением количества лиц с особенностями психофизического развития почти в 2 раза и нарушением п.4 статьи 267 Кодекса Республики Беларусь.
 Количество воспитанников в специальных группах дошкольных учреждений превышено на 16%, что также не  соответствует нормам наполняемости специальных групп.
	№ п/п
	Учреждение дошкольного образования
	нарушение
	наполняемость
	Превышение норм комплектования

	1. 
	ГУДО «Ясли-сад № 2 г.Барановичи»
	Тяжёлые нарушения речи (далее - ТНР)
	13 чел. (норма – 12 чел.)
	1

	2. 

	ГУДО «Ясли-сад № 3 г.Барановичи»
	ТНР
	15 чел. 
	3

	3.
	ГУДО «Ясли-сад № 5 г.Барановичи»
	ТНР
	14 
	2

	4.
	ГУДО «Ясли-сад № 8 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-15 
2.Старшая – 15
	6 

	5.
	ГУДО «Ясли-сад № 14 г.Барановичи»
	ТНР
	15
	3

	6.
	ГУДО «ДЦРР г.Барановичи»
	ТНР
	14
	2



	7.
	ГУДО «Ясли-сад № 20 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-14 
2.Старшая – 14
	4

	8.
	ГУДО «Ясли-сад № 23 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-15 
2.Старшая – 16
	7

	9.
	ГУДО «Ясли-сад № 36 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-13 
2.Старшая – 15
	4

	10.
	ГУДО «Ясли-сад № 39 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-15 
2.Старшая – 15
	6

	11.
	ГУДО «Ясли-сад № 44 г.Барановичи»
	ТНР
	15
	3

	12.
	ГУДО «Ясли-сад № 46 г.Барановичи»
	ТНР
	15
	3

	13.
	ГУДО «Ясли-сад № 50 г.Барановичи»
	ТНР
	12
	0

	14.
	ГУДО «Ясли-сад № 52 г.Барановичи»
	ТНР
	13
	1

	15.
	ГУДО «Ясли-сад № 53 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-12 
2.Старшая – 14
	2

	16.
	ГУДО «Ясли-сад № 54 г.Барановичи»
	ТНР
	14
	2



	17.
	ГУДО «Ясли-сад № 56 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-13 
2.Старшая – 16
	5

	18.
	ГУДО «ДЦРР № 2 г.Барановичи»
	ТНР
	15
	3

	19.
	ГУДО «Ясли-сад № 69 г.Барановичи»
	ТНР
	1.Средняя группа-15 
2.Старшая – 15
	6

	
	ИТОГО
	ТНР
	387 
	63

	20.
	ГУДО «ДЦРР  г.Барановичи»
	нарушение функций опорно-двигательного аппарата (НФОДА)
	4 (норма 3)
	1

	21.
	ГУДО «Ясли-сад № 50 г.Барановичи»
	НФОДА
	1.Средняя группа-3 
2.Старшая – 3
	0

	
	ИТОГО
	НФОДА
	10
	1

	22.
	ГУДО «Ясли-сад № 47 г.Барановичи»
	нарушения зрения (НЗ)
	1 гр.- 13 чел. (норма - 10 чел.)
	3

	
	
	
	2 гр.- 13 чел
	3

	
	
	
	3 гр.– 14 чел. 
	4

	
	
	
	4 гр.– 10 чел. 
	0

	
	ИТОГО
	НЗ
	50
	10

	23.
	ГУДО «Ясли-сад № 47 г.Барановичи»
	нарушение слуха (НС)
	5 (норма 8)
	-3

	24.
	ГУДО «Ясли-сад № 44 г.Барановичи»
	трудности в обучении (ТО)
	11 (норма 10)
	1


Итого в дошкольных учреждениях:
27 групп для детей с ТНР в них 387 детей (превышение норм на 63 ребёнка);
3 группы для детей с НФОДА  в них 10 детей (превышение норм на 1 ребёнка);
1 группа для детей с ТО в ней 11 детей (превышение норм на 1 ребёнка);
4 группы для детей с НЗ в них 50 детей (превышение норм на 10 детей);
1 группа для детей с НС в ней 5 детей (недобор 3 детей). 
Всего детей – 463, превышение норм наполняемости составляет 75 детей, что соответствует шести специальным группам.
Реализация проекта будет способствовать решению этой проблемы, обеспечению доступности дошкольного образования, созданию условий для получения образования лицами с особенностями психофизического развития, а также созданию новых рабочих мест на рынке труда в инвестиционный и пост инвестиционный периоды.			
5. Наименование государственных и иных программ, стратегических документов развития инфраструктуры в Республике Беларусь:
Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы;
Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы;
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
6. Цель проекта и решаемые задачи (ключевые индикаторы и их целевые значения), взаимоувязанные с целями государственных и иных программ, стратегических документов развития инфраструктуры в Республике Беларусь
Основная цель проекта – обеспечение доступности образования, создание условий для получения образования лицами с особенностями психофизического развития, повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению г. Барановичи, а также созданию новых рабочих мест на рынке труда в инвестиционный и пост инвестиционный периоды. Под повышением качества предоставляемых услуг подразумевается продуктивное обучение, развитие творческих способностей, формирование у обучающихся интереса и потребности к активной созидательной деятельности, а также личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, развитие познавательного интереса к различным областям знаний, формирования навыка сотрудничества.   
На уровне дошкольного образования:
обеспечение обязательного содержания дошкольного образования, которое соотносится с целью дошкольного образования, имеет развивающую и воспитывающую направленность, способствует расширению, развитию возможностей и удовлетворению индивидуальных потребностей каждого воспитанника с учетом зоны его ближайшего развития в условиях разных видов деятельности.
          На уровне общего среднего образования: 
обеспечение уровня основного образования (с учетом индивидуальных образовательных потребностей), направленного на духовно-нравственное и физическое развитие личности учащегося, подготовку его к полноценной жизни в обществе, овладение учащимся основами наук, государственными языками Республики Беларусь, навыками умственного и физического труда, формирование нравственных убеждений, культуры поведения, эстетического вкуса и здорового образа жизни, готовности к самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования. 
7. Описание производимых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), обоснование необходимости изменения их качества (объема) и (или) доступности) 
Психологическое консультирование и помощь:
1) консультирование по вопросам семьи, отношений и личностного развития;
2) консультирование по вопросам развития воспитанников раннего и дошкольного возраста; 
3) консультирование по вопросам развития и воспитания обучающихся учреждений общего среднего образования; 
4) консультирование по вопросам развития и воспитания обучающихся подросткового возраста;
5) консультирование по вопросам воспитания в приёмных семьях;
6) консультирование по вопросам взаимоотношений «родители-дети»;
7) консультирование по вопросам развития речи обучающихся разного возраста;
8) консультирование по вопросам развития и воспитания обучающихся с аутизмом;
9) диагностика и консультирование по вопросам развития и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;
Структурные подразделения и формы для обучения, интеллектуального и творческого развития воспитанников и обучающихся:
1) индивидуальные логопедические занятия;
2) индивидуальные развивающие занятия для обучающихся с аутизмом;
3) арт-студия; 
4) АНИМАстудия;
5) студия творческого развития для обучающихся с аутизмом «Новые возможности»;
6) логопедическая студия для воспитанников от 3 до 6 лет;
7) студия развития воспитанников от 1,6 до 4 лет;
8) оздоровительный лагерь;
9) консультационный центр по познавательно-практической деятельности (презентация проекта);
10)  школа психологии для взрослых и так далее.
Формы педагогического взаимодействия: учебные занятия, открытые мероприятия, итоговые игры-занятия, игры викторины, тематические развлечения, оформление альбомов, фотовыставки, мини-музеев, творческих газет, проведение благотворительных мероприятий и ряд других активных и интерактивных форм.   
8. Потребности основных целевых групп пользователей объекта и (или) товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) при реализации проекта, находящихся в сфере влияния проекта:
Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентировочном подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, способствовать личностному развитию обучающихся, обеспечить качественные результаты педагогической деятельности.
9. Обоснование объема спроса на товары (работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) в рамках реализации проекта, с учетом предварительных результатов маркетинговых исследований потребности в таких товарах (работах, услугах) 
Создание подобного объекта социальной инфраструктуры обеспечит своевременное выполнение приоритетных задач социальной сферы в регионе путем создания качественно новых условий для оказания образовательных услуг населению.

10. Информация о наличии (отсутствии) в проекте положений (условий), не соответствующих антимонопольному законодательству 
Отсутствует
11. Предварительная качественная и количественная (если возможно на этом этапе) оценка социально-экономической эффективности проекта, получаемая при его реализации в виде социальных эффектов:
11.1. Реализация инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) как средство снижения нагрузки на региональные и местные бюджеты и улучшения качества жизни населения. 
Реализация инвестиционных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства представляет собой качественно новый этап взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере развития социальной инфраструктуры. Партнерство позволяет преодолеть дефицит возможностей государства и его субъектов по финансированию инфраструктурных проектов и использовать передовые технологии и капитал частного сектора. Инфраструктурную направленность проектов ГЧП целесообразно рассматривать, в связи с тем, что инфраструктурные проекты характеризуются значительной капиталоемкостью и длительным периодом окупаемости капиталовложений.
Развитие государственно-частного партнерства в Беларуси имеет свои уникальные особенности и требует решения ряда сложных задач, связанных с преобразованием и модернизацией существующей модели социально-экономического развития. Поэтому целью ГЧП является снижение нагрузки на региональные и местные бюджеты и улучшение качества жизни населения. 
Страны-партнеры Беларуси по Единому экономическому пространству и Таможенному союзу (Россия и Казахстан) давно и эффективно развивают данный механизм для решения проблем инфраструктурного дефицита, а Россия активно использует ГЧП и в инновационной деятельности.
При успешной реализации проекта ежегодно около 1000 обучающихся (240 воспитанников раннего и дошкольного возраста, 640 обучающихся на уровне общего среднего образования, 120 обучающихся с особенностями развития), смогут получать общеобразовательные услуги, направленные на развитие творческих способностей, формирование у обучающихся интереса и потребности к активной созидательной деятельности. В последующем, как показывает практика, успеваемость у данной категории обучающихся в учреждениях образования (ясли-сад –средняя школа, университеты) соответствует более высокому уровню, что в общем итоге повысит уровень развития населения в регионе.
	11.2. Создание безбарьерной среды для решения проблемы социализации воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями посредством строительства и обустройства учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа». 
Безбарьерная среда является частью общих требований в архитектурной и строительной сферах страны. (Закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: «Среда обитания должна способствовать социальной адаптации физически ослабленных лиц, к которым относятся инвалиды, а также лица с ограниченными возможностями передвижения. Физически ослабленным лицам должны создаваться условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения (в том числе пешком, на колясках, личном и общественном транспорте) доступа в здания и сооружения, включая жилые дома и квартиры, беспрепятственного передвижения и деятельности внутри этих объектов, а также в местах отдыха и туризма»).
	Создание безбарьерной среды решает проблемы социализации обучающихся с ограниченными возможностями и развития инклюзивного образования, нацеленного на:
1) вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями в образовательный процесс;
2) социализация детей-инвалидов в современном обществе;
3) создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное позиционирование себя в современном обществе;
4) умение превращать свои недостатки в достоинства;
5) изменение отношения современного общества к людям с ограниченными возможностями через вышеуказанное вовлечение детей с особенностями психофизического развития в общество.
Данный комплекс мер подразумевает как техническое оснащение учреждений образования, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на их работу и развитее взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, развитее толерантности и изменения установок. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в  учреждении образования.
11.3. Создание равных условий для разных категорий обучающихся через осуществление инклюзивного образования. 
Система инклюзивного образования включает в себя создание физической безбарьерной среды, в которую входят специальные механизмы и устройства обеспечения совместного обучения.
Организация совместного обучения предусматривает не только вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их активное участие в жизни школы. Примером могут служить утренники, школьные и городские олимпиады, развлекательные мероприятия в рамках школьной программы. При этом обучающиеся с особенностями в физическом развитии не только являются зрителями таких мероприятий, но и принимают активное участие в них. Совместное проживание школьной жизни усиливает совместную социализацию обучающихся и позволяет преодолеть сложившиеся в обществе стереотипы по отношению к инвалидам.
	Важным условием развития инклюзивного образования выступает наличие высокопрофессиональных кадров, обладающих компетентностью в области инклюзивной педагогической деятельности. В этой связи повышаются требования к устоявшейся системе профессиональных компетенций педагогов. 
Следовательно, обеспечение обучения и воспитания всех воспитанников и обучающихся одновременно, создание условий для их эффективной самореализации и социализации требуют от педагога соответствующих компетенций в сфере инклюзивной педагогической деятельности. 
Предварительный расчет будущего персонала: 
1) для 640 обучающихся на уровне общего среднего требуется 111 ставок (штатных единиц);
2) для 240 воспитанников дошкольного образования – 60 ставок (штатных единиц);
3) для 120 обучающихся с особенностями развития – 240 ставок (штатных единиц).
	11.4. Качество образования.
	Одним из приоритетов образовательной политики Республики Беларусь является обеспечения государственных гарантий доступности качества образования. Структура  дошкольного и общего среднего образования г.Барановичи направлена  на  достижение гарантированного качественного обучения учащихся В настоящее время в образовании на всех его уровнях значительное место, уделяется исследованию проблем качества подготовки обучающихся к социализации и самоопределению жизненного пути. Новое учреждение образования г.Барановичи позволит в новых условиях системно и универсально формировать «жизнеспособное молодое поколение» – что является одним из факторов обеспечения устойчивого развития региона и общества, формирования кадрового потенциала работников для экономики страны.

Глава 2. Характеристика объекта инфраструктуры, его технико-экономические показатели
 
12. Краткое описание текущего состояния объекта инфраструктуры (далее – объект), в том числе недвижимого и (или) движимого имущества (далее – имущество) объекта, земельного участка:
Предоставление земельного участка в соответствии с земельным законодательством Республики Беларусь. Возможность получения земельного участка без торгов для целей реализации ГЧП.
	Обеспечение инженерными и транспортными коммуникациями объекта государственно-частного партнерства. 
В рамках программы инклюзивного образования для нужд учреждения образования необходим транспорт, оборудованный гидравлическим подъемником для инвалидных колясок, что позволяет включать в образовательный процесс даже тех детей, которые не могут самостоятельно передвигаться и живут на значительном удалении от школы. Доставка обучающихся с особыми образовательными потребностями к месту обучения и обратно (5 машин из них 3 машины, оборудованные подъемниками).
13. Описание технических и функциональных требований, предъявляемых к объекту, а также технико-экономических показателей объекта:
Создание равных возможностей для получения качественного образования обучающихся с разными образовательными возможностями.
1. Тип учреждения – учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа»
2. Проектная мощность: 1000 человек
3. Возраст обучающихся: 3 – 18 лет
4. Комплектация: 
1) 12 дошкольных групп, 
2) 40 классов-комплектов.
Специальные кабинеты:
3) столовая – 2 шт.;
4) буфет;
5) кабинет социально-психологической помощи – 2 шт.;
6) кабинет педагога-психолога – 2 шт.;
7) кабинеты для учителя-дефектолога – 10 шт.;
8) пункт коррекционно-педагогической помощи– 2 шт.;
9) кабинет ЛФК – 2 шт.;
10) сенсорная комната – 2 шт.;
11) зал адаптивной физической культуры – 2 шт.;
12) блок (кабинет) социально-бытовой ориентировки;
13) кабинет-мастерская обслуживающего труда – 2 шт.;
14) кабинет-мастерская технического труда – 2 шт.;
15) бассейн – 2 шт.;
16) спортивный зал (раздевалки, душевые, санузлы) – 3 шт.;
17) медицинский блок;
18) тренажерный зал – 2 шт.;
19) зал хореографии – 2 шт.;
20) музыкальный зал;
21) актовый зал– 2 шт.;
22) кабинеты для дополнительного образования – 10 шт.;
23) кабинеты для индивидуальных музыкальных занятий – 10 шт.;
24) изостудия.
14. Сравнительная характеристика альтернативных технологий и технических решений, удовлетворяющих заявленным техническим и функциональным характеристикам проекта (создание нового объекта, модернизация существующего объекта, размещение на иных площадях и другое):
Необходимо изготовление индивидуального проекта.
15. Прогнозируемые капитальные затраты (с налогом на добавленную стоимость), включая инвестиции в нематериальные активы, с учетом выбранного технического решения, млн. руб./млн. долл.[footnoteRef:2] [2:  Приводится курс белорусского рубля (BYN) к доллару США на дату подготовки концепции проекта.] 

10,0 млн. долларов США или 20,743 млн. белорусских рублей (по курсу НБ на 30.09.2019 г.– 2,0743 рубля).

16. Обоснование прогнозируемых капитальных затрат, с указанием в том числе наличия предпроектной (предынвестиционной), проектной документации, иных документов, подтверждающих капитальные затраты по проекту: 
Предпроектная документация отсутствует, проекты-аналоги в Республике Беларусь отсутствуют. Оценка капитальных затрат проводилась на основании значений и предварительных технических характеристик. 
17. Последствия воздействия проекта на окружающую среду:
17.1. отношение объекта в рамках проекта к объектам, по которым проводится оценка воздействия на окружающую среду. 
Оценка воздействия проекта на окружающую среду будет проводиться при необходимости на этапе подготовки технико-экономического обоснования.
17.2. описание прямого или косвенного воздействия создания и (или) модернизации, эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта, последствия которого приводят к изменению окружающей среды:
1) удаление древесно-кустарниковой растительности – нет
2) наличие охраняемых видов животных и растений – нет
3) наличие вредных выбросов в атмосферный воздух – нет
4) предполагаемые объемы и цели использования водных ресурсов – не определены
5) предполагаемые объемы образования отходов – не определены
6) иные (указать) – не определены

Глава 3. Анализ возможных источников финансирования реализации проекта[footnoteRef:3] [3:  Если концепция проекта разрабатывается частным инициатором заполняется совместно с заинтересованным органом] 


18. Обоснование невозможности (нецелесообразности)  привлечения средств местных и (или) республиканского бюджетов на реализацию проекта
Необходимый объём средств для реализации проекта на принципах государственных закупок на данный момент недоступен.
19. Обоснование невозможности (нецелесообразности) привлечения кредитных средств с государственной поддержкой на реализацию проекта, в том числе за счет:
кредитных средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
внешних государственных займов и внешних займов, привлекаемых под гарантию Правительства Республики Беларусь 
иных (указать)
Проект не включен в состав государственных программ, в том числе программу развития региона и инвестиционную программу. В текущем  году и в проекте бюджета на 2020 год не только после принятия предусмотрено финансирование на погашение процентов за пользование кредитными средствами.
20. Отсутствие (недостаточность) собственных средств у владельца объекта для реализации проекта:
Объект на данный момент только планируется к реализации; в текущем году и в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрены средства на реализацию проекта. Строительство данного объекта за счет средств местного бюджета потребовало бы максимального отвлечения бюджетных средств с других проектов города на длительный срок.

Глава 4. Обоснование возможности и целесообразности реализации проекта в рамках механизма государственно-частного партнерства

21. Сфера осуществления проекта в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве»:
Социальная сфера, образование
22.4 Возможность вовлечения в реализацию проекта имущества, находящегося в государственной собственности, и земельных участков (при необходимости) с указанием имущественных прав третьих лиц, в отношении объекта инфраструктуры[footnoteRef:4], в том числе прав, которые планируется прекратить не позднее дня объявления конкурса по проекту государственно-частного партнерства (при их наличии): [4:  Кроме того, указывается соответствующее решение (если такое решение принято).] 

Для реализации проекта возможно выделение земельного участка в соответствии с Генеральным планом города Барановичи, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.12.2004 № 1557.
23. Необходимость и возможность передачи государственным партнером частному партнеру исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, необходимых для исполнения обязательств по проекту:
Не предусмотрено.
[bookmark: _Hlk2699943]24. Определение необходимости осуществления в отношении объекта основных этапов реализации проекта (подготовительные мероприятия и (или) проектирование, создание и (или) модернизация объекта инфраструктуры, его эксплуатация и (или) техническое обслуживание[footnoteRef:5]): [5: Термины «создание объекта инфраструктуры», «модернизация объекта инфраструктуры», «эксплуатация объекта инфраструктуры» , «техническое обслуживание объекта инфраструктуры» используются в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве».] 

Проектирование и строительство объекта, приобретение оборудования, техническое обслуживание объекта в период действия соглашения о ГЧП передается частному партнеру. 
[bookmark: _Hlk2612417]25. Предполагаемое распределение между государственным и частным партнером основных этапов реализации проекта:
	Наименование этапа
	государственный партнер
	частный партнер

	Подготовительные мероприятия (проектно-изыскательские работы, геодезические исследования, подготовка земельного участка)
	+
	

	Проектирование
	
	+

	Создание и (или) модернизация объекта (возведение здания «под ключ» с инженерными сетями, благоустройством территории, возведение подсобных сооружений, создание безбарьерной среды, оснащение оборудованием)
	
	+

	Эксплуатация объекта (Государственный партнер: обеспечение образовательной деятельности, оказание дополнительных образовательных  услуг, в т.ч. на платной основе; Частный партнер: оказание дополнительных образовательных платных услуг по согласованию с государственным партнером
	+
	+

	Техническое обслуживание (выполнение работ по текущему ремонту помещений, обслуживанию оборудования и поддержания его эксплуатационных характеристик)
	
	+




Глава 5. Финансово-экономические данные и сведения по проекту 

26. Срок реализации проекта[footnoteRef:6]15 лет, [6:  Срок реализации проекта включает подготовительные мероприятия и (или) проектирование, создание и (или) модернизацию объекта инфраструктуры, его эксплуатацию и (или)техническое обслуживание, в зависимости от необходимости их осуществления частным партнером в соответствии с пунктом 25 настоящей концепции проекта.] 

в том числе срок создания и (или) модернизации объекта 2 года.
Предполагаемый год начала реализации проекта: 2021 г.
Обоснование срока реализации проекта с точки зрения доступности бюджетных средств и возвратности инвестиций:
Долгосрочный характер проекта в сфере ГЧП следует из необходимости возврата инвестиций частному партнеру и комплексного характера такого проекта. Ежегодные годовые затраты не позволяют реализовать проект одномоментно за счет бюджетных средств.
27. Объем финансирования проекта на инвестиционной стадии[footnoteRef:7], млн. руб./млн. долл.: [7:  Указываются в соответствии с пунктом 1 Таблицы 1 концепции проекта.] 

Подготовительные мероприятия и проектирование      - 0,245 млн. рублей;
(0,118 млн.долл.США);

Создание объекта                                                                - 20,498 млн. рублей;
(9,882 млн.долл.США)
28. Источники финансирования проекта на инвестиционной стадии[footnoteRef:8], млн. руб./млн. долл.: [8:  Указываются в соответствии с пунктом 2 Таблицы 1 концепции проекта.] 

- собственные средства частного партнера                     -  4,149 млн. рублей;
(2,0 млн.долл.США);
- кредитные средства, привлекаемые частным партнерством-
16,594 млн.рублей;                                                                                 
(8,0 млн.долл.США);

- средства бюджета, всего                                                          -           млн.рублей;
									           (млн.долл.США);
- из них:
- республиканский………………………..…млн.рублей (млн.долл. США);
- местный…………………………………млн.рублей (млн.долл. США);
29. Предполагаемые условия и сроки привлечения частным партнером кредитных средств:
Будет уточнено на этапе проведения технико-экономического обоснования.
30. Предполагаемые расходы по проекту на эксплуатационной стадии[footnoteRef:9], млн. руб./млн. долл. 2,605 млн.рублей (1,256 млн. долл. США) в год; [9:  Указываются в соответствии с подпунктом 1.1. пункта 1 Таблицы 2 концепции проекта.] 

на период[footnoteRef:10]__31,26 млн. рублей /_15,072 млн. долл. США). [10:  Планируемый период эксплуатации и (или) технического обслуживания определяется исходя из планируемого срока реализации проекта за минусом срока подготовительных мероприятий и (или) проектирования, создания и (или) модернизации объекта.] 

Обоснование расходов по проекту на эксплуатационной стадии: Расходы на выплату заработной платы педагогическому, техническому персоналу и отчисления от нее, укрепление материально-технической базы, выполнение работ по текущему ремонту помещений, обслуживанию оборудования и поддержанию его эксплуатационных характеристик (будет уточнено на этапе проведения технико-экономического обоснования).
31. Предполагаемые дополнительные расходы по проекту на эксплуатационной стадии[footnoteRef:11], связанные с возвратом инвестиций частного партнера, млн. руб./млн. долл.: на период 31,920 млн. рублей /15,388 млн. долл. США). [11:  Указываются в соответствии с подпунктом 1.2. пункта 1 Таблицы 2 концепции проекта.] 

Будет уточнено на этапе проведения технико-экономического обоснования.
32. Источники финансирования проекта на эксплуатационной стадии[footnoteRef:12], млн. руб./млн. долл.: на период 32,052 млн. рублей /15,452 млн. долл. США). [12:  Указываются в соответствии с пунктом  2. Таблицы 2 концепции проекта] 

средства частного партнера (плата пользователей)[footnoteRef:13]: [13:  Указываются в соответствии с подпунктом 2.2. пункта 2 Таблицы 2 концепции проекта] 

в год __0,2_ млн. рублей _ /__0,1 млн. долл. США ___;
на период ___2,4_ млн. рублей ___ /__4,978 млн. долл. США ______;
бюджетные средства:
на период _29,652 млн. рублей __ /__14,295_ млн. долл. США _____.
33. Общий объем бюджетного финансирования[footnoteRef:14], млн. руб./млн. долл.:  _63,312 млн. рублей __ /__30,522_ млн. долл. США . [14:  Указываются в соответствии Таблицей 3 концепции проекта] 

34. Обоснование механизмов возврата вложенных в создание и (или) модернизацию объекта инвестиций, а также финансирования расходов на эксплуатационной стадии:
Учитывая характер проекта, а также его социальную направленность, проект предполагается реализовать с использованием механизмов выплаты платежей за эксплуатационную готовность.

Глава 6. Оценка рисков

35. Предварительное распределение между частным и государственным партнерами рисков по основным этапам реализации проекта:
Представлено в Таблице 4
36. Основные выводы по результатам оценки рисков:
Структура и количество рисков по проекту характерна для проектов ГЧП социальной сферы и позволяет реализовать проект на принципах ГЧП.

Глава 7. Правовая реализуемость проекта

37. Анализ законодательства Республики Беларусь на возможность реализации проекта:
Имеется возможность реализации проекта в рамках действующего законодательства, ограничений по бюджетному законодательству нет.
38. Анализ предусмотренного законодательством Республики Беларусь порядка передачи прав собственности на объект в рамках реализации проекта:
Объект будет находиться в собственности Барановичского городского исполнительного комитета, оперативное управление объектом будет осуществляться управлением по образованию Барановичского горисполкома. Частному партнеру передача собственности на объект не предполагается.
39. Анализ возможных правовых ограничений, затрудняющих реализацию проекта:
В настоящий момент не выявлено.
40. Рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Беларусь и внесению изменений, требуемых для реализации проекта:
Не требуется.
41. Уровень принятия решения (нормативный правовой акт) по проекту для его реализации по соглашению о государственно-частном партнерстве в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве» Указ Президента Республики Беларусь или постановление Совета МинистровРеспублики Беларусь.
 
Глава 8. Обоснованность реализации проекта 
на основе государственно-частного партнерства
 
42. Описание потенциальных преимуществ проекта при его реализации по механизму государственно-частного партнерства:
Ежегодные затраты городского бюджета не позволяют реализовывать проект на принципах государственных закупок, более эффективное техническое обслуживание объекта частным партнером, инновации в строительстве частного сектора.
43. Наличие опыта реализации аналогичных проектов в мировой практике и Республике Беларусь:
Реализация инфраструктурных проектов посредством государственно-частного партнерства в настоящее время широко практикуется во всем мире. Примерами того может послужить, например, ряд проектов, реализованных в Российской Федерации: «Строительство школ и детских садов в Ханты-Мансийском автономном округе» (объект соглашения –строительство 63 детских садов, 10 школ и 4 интернатов в 14 муниципалитетах Югры для размещения 22940 детей); «Строительство и эксплуатация детского сада на 75 мест в с. Майма». В Кыргызской Республике - «Строительство учреждений дошкольного образования в г. Бишкек» (10 новых учреждений дошкольного образования вместимостью 250 детей каждый). В Бразилии -  «Строительство учреждений дошкольного образования и начальных школьных учреждений образования» (32 учреждения дошкольного и 5 учреждений начального школьного образования, что позволило разместить 18000 детей).
44. Обоснование необходимости (при ее наличии) привлечения консультантов для разработки документов предложения о реализации проекта: 
Отсутствие потенциала и специальных знаний в организации-инициаторе проекта, отсутствие реализованных проектов ГЧП в Республике Беларусь, более высокий уровень структурирования проекта в случае привлечения консультантов. 

Приложения: ____________________________________________________
 
УТВЕРЖДЕНО
 
Руководитель (заместитель руководителя)
государственного либо частного инициатора
	___________________
	_________________________
	_________________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(дата (число, месяц, год)


 
СОГЛАСОВАНО[footnoteRef:15] [15:  В случае, если разработка концепции проекта осуществлялась частным инициатором и поддержана заинтересованным органом.] 

 
Руководитель (заместитель руководителя)
заинтересованного органа
	___________________
	_________________________
	_________________________

	(подпись)
	(инициалы, фамилия)
	(дата (число, месяц, год)









Таблица 1
 

Объем и источники финансирования проекта на инвестиционной стадии (ориентировочно)

(тыс.рублей)
	№
п/п
	Наименование статей
	Всего
	В том числе по годам реализации

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	
	
	
	

	1.
	Pасходы по проекту
	
	
	
	
	

	1.1.
	Подготовительные мероприятия и (или) проектирование
	245
	245
	
	
	

	1.2.
	Создание и (или) модернизация 
	20498
	
	11131
	9367
	

	1.3
	Расходы на финансирование[footnoteRef:16] [16:  Расходы на финансирования оцениваются исходя из предполагаемых рыночных условий привлечения заемных средств на инвестиционной стадии.] 

	
	
	
	
	

	1.4.
	Страхование
	
	
	
	
	

	1.5.
	Иные расходы (указать)
	
	
	
	
	

	
	Итого расходы
	20743
	245
	11131
	9367
	

	2.
	Источники финансирования расходов
	
	
	
	
	

	2.1.
	Средства частного партнера[footnoteRef:17], в том числе [17:  Как правило, соотношение собственных денежных средств и заемных средств частного партнера принимается  в размере 20% и 80% от потребности в инвестициях соответственно. ] 

	
	
	
	
	

	2.1.1.
	собственные денежные средства[footnoteRef:18] [18:  Собственные денежные средства включают взносы в уставный капитал и займы учредителей (участников) созданной ими коммерческой организации (далее –займ), которые предполагают возвратную возмездную основу.] 

	4149
	245
	2114
	1790
	

	2.1.2.
	заемные средства
	16594
	
	9017
	7577
	

	2.2.
	Средства бюджета[footnoteRef:19], в том числе  [19:  Указываются, если предполагается финансирование проекта за счет бюджетных средств  (при их наличии) на инвестиционной стадии.] 

	
	
	
	
	

	2.2.1.
	республиканский
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	местный
	
	
	
	
	

	2.3.
	иные (указать)
	
	
	
	
	

	
	Итого источники финансирования
	 20743
	 245
	11131
	9367
	 



[bookmark: _Hlk2614020]Примечания:
В случае если в проект уже вложены инвестиции, справочно указываются направления их использования и источники финансирования.


Таблица 2
 
Объем и источники финансирования проекта государственно-частного партнерства на эксплуатационной стадии 

(тыс.рублей)
	№
п/п
	Наименование статей
	Всего
	В том числе по годам реализации

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	3033
	2034
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	 Расходы по проекту 
государ-
ственно-
частного партнерства:
	63180
	
	
	
	6072
	5926
	5779
	5632
	5485
	5339
	5192
	5045
	4899
	4751
	4603
	4457

	1.1.
	Расходы по 
проекту по эксплуата-
ционной
стадии[footnoteRef:20], [20:  Указываются на основании текущих расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание аналогичных проектов в стране или международной практике или рассчитываться исходя из установленных законодательством норм.] 

 в том числе:
	31260
[bookmark: _GoBack]41465
	
	
	
	2605
	2736
	2872
	3016
	3166
	3325
	3491
	3665
	3849
	4041
	4243
	4456

	1.1.1.
	Затраты на эксплуата-
цию и (или) техническое обслуживание 
	132
175
	
	
	
	11
	12
	12
	13
	13
	14
	15
	15
	16
	17
	18
	19

	1.1.2.
	Затраты на капитальный 
ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Страхование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Налоги
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	Иные
(указать)[footnoteRef:21] затраты на оплату труда персоналу и др. [21:  Иные расходы по проекту указываются с учетом специфики каждого проекта.] 

	31128
41290
	
	
	
	2594
	2724
	2860
	3003
	3153
	3311
	3476
	3650
	3833
	4024
	4225
	4437

	1.2.
	Возврат инвестиций частного
 партнера, 
в том числе:
	31920
	
	
	
	3467
	3321
	3174
	3027
	2880
	2734

	2587
	2440
	2294
	2146
	1998
	1852

	1.2.1.
	Погашение
кредитов 
банков
(основной 
долг) 
	16594
	
	
	
	1383
	1383
	1383
	1383
	1383
	1383
	1383
	1383
	1383
	1383
	1382

	1382

	1.2.2.
	Проценты по кредитам
банков
	10637
	
	
	
	1693
	1547
	1400
	1253
	1106
	960
	813
	666
	520
	373
	226
	80

	1.2.3.
	Возврат собственных денежных
средств 
частного
партнера
(основной 
долг)
	4149
	
	
	
	346

	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	346
	345
	345
	345

	1.2.4.
	Доход на собственные денежные 
Средства
Частного
партнера[footnoteRef:22] (процентный  [22: Доход на собственные денежные средства частного партнера соответствует сумме процентов за пользование займами учредителей (участников), дивидендов и иных доходов, получаемых учредителями (участниками). Стоимость собственных денежных средств частного партнера принимается равной либо превышающей величину процентной ставки по государственным облигациям (номинированным в белорусских рублях), эмитируемым Министерством финансов Республики Беларусь в лице Республики Беларусь, со сроком обращения, максимально близким к прогнозному периоду, плюс 2-3 процентных пункта либо соответствует иной обоснованной (рассчитанной с использованием доступных методик) процентной ставке.] 

доход и
дивиденды)
	540
	
	
	
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	1.3.
	Перечисле-
ния в
бюджет 
(если
предусмат-ривается)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Источники финансиро-
вания 
расходов по проекту
государ-
ственно-
частного партнерства:
	63180
	
	
	
	 5872
	5726
	5579
	5432
	5285
	5139
	4992
	4845
	4699
	4551
	4403
	4257

	2.1.
	Средства 
Бюджета
(платеж за эксплуата-
ционную готовность), 
в том числе:
	60780
	
	
	
	 5672
	5526
	5379
	5232
	5085
	4939
	4792
	4645
	4499
	4351
	4203
	4057

	2.1.1.
	Республи-
канский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	местный (включая возмещ. затрат ЧП за тех.обслуживание 11 тыс.руб. в год)
	29520
	
	
	
	 3278
	3132
	2985
	2838
	2691
	2545
	2398
	2251
	2105
	1957
	1809
	1663

	2.2.
	Средства, полученные
частным 
партнером
от продажи
товаров
(работ, услуг)
(плата
пользова-
телей)
	2400
	
	
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200







Таблица 3
Сводный объем бюджетного финансирования на реализацию проекта
(тыс.рублей)
	
	На инвестиционной стадии
	На эксплуатационной стадии
	Итого

	Средства бюджета* – всего, 
в том числе
	
	60912
	60912

	республиканский
	
	
	

	местный 
	
	60912
	60912

	иные (указать)
	
	
	


Примечание: * п.1.2. таб.2+п.1.1. таб.2
 Таблица 4
Матрица рисков по проекту государственно-частного партнерства
 
	№
п/п
	Группа рисков, их наименование
	Ответственная сторона

	
	
	Частный партнер
	Государственный партнер

	1
	Риск проектирования[footnoteRef:23] [23:  Распределение рисков зависит от наличия (отсутствия) проектно-сметной документации по проекту, ее разработчика (государственный либо частный инициатор), необходимости ее корректировки, в том числе с учетом применения усовершенствованных технологий и оборудования, наличия права частного партнера вносить изменения в переданную ему проектно-сметную документацию (если она разработана государственным инициатором) и др.] 


	1.1
	Проектные решения
	+
	+

	1.2
	Согласование проектно-сметной документации
	+
	+

	1.3
	Сроки проектирования
	+
	+

	1.4
	Изменение норм проектирования
	 
	+

	2
	Риски расположения земельного участка 

	2.1
	Обременение (сервитуты)
	 
	+

	2.2
	Ограничение доступа на участок
	 
	+

	2.3
	Безопасность площадки
	 
	+

	2.4
	Экологические ограничения
	 
	+

	2.5
	Предыдущие подземные работы
	 
	+

	2.6
	Неизвестные и скрытые дефекты
	 
	+

	3
	Риски строительства

	3.1
	Соответствие строительным нормам и требованиям
	 +
	 

	3.2
	Повышение проектной стоимости
	 +
	 

	3.3
	Превышение сроков строительства, не связанное с финансированием
	 +
	 

	3.4
	Превышение сроков строительства объектов инженерной инфраструктуры
	 +
	 

	3.5
	Опоздания и задержки, обусловленные деятельностью органов государственного управления
	 
	 +

	3.6
	Влияние макроэкономической ситуации на сроки строительства
	 
	 +

	3.7
	Доступность сырья, материалов и трудовых ресурсов 
	 +
	 

	3.8
	Урон и убытки, вызванные третьими лицами
	 +
	 

	3.9
	Риски, связанные с деятельностью подрядчиков (субподрядчиков)
	 +
	 

	3.10
	Колебания курсов валют
	 +
	

	3.11
	Инфляция
	 +
	

	4
	Риски эксплуатации и (или) техническогообслуживания объекта 

	4.1
	Сроки начала реализации товаров (работ, услуг)
	 +
	 

	4.2
	Объем реализации товаров (работ, услуг)
	 
	 +

	4.3
	Период реализации товаров (работ, услуг) 
	 +
	 

	4.4
	Изменение цен (тарифов)
	 +
	 

	4.5
	Колебания курсов валют
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[bookmark: _Hlk2612744]Примечания:
1. Перечень рисков в рамках каждого проекта уточняется с учетом его специфики.
[bookmark: Par32][bookmark: Par49][bookmark: Par50][bookmark: Par118][bookmark: Par202][bookmark: Par203][bookmark: Par204][bookmark: Par222][bookmark: Par284][bookmark: Par333][bookmark: Par357][bookmark: Par363]2. Результаты предполагаемого распределения рисков между частным и государственным партнерами фиксируются посредством проставления в графах «ответственная сторона» (соответственно «частный партнер» и (или) «государственный партнер») знака «+» (плюс). Один и тот же риск при необходимости может быть возложен как на частного, так и на государственного партнера.
